

# 贵阳幼儿师范高等专科学校质量保证中心

## 质量工作简报

2021年9月15日

2021年第13期

### 2021年上半年“双高”项目建设情况 汇报会暨工作推进会

9月15日由质量保证中心牵头、校党委副书记李炳昌主持的省级“双高”建设工作推进会在我校峻德楼开展。此次会议对我校开展“双高”建设以来的各项工作情况进行了汇总，副校长潘丽芬、校纪检委副书记李少文、各项目负责人参与了本次推进会。



会议现场

会议开始，首先由质量保重中心就我校“双高”建设中各项目的制度建设情况、标志性成果完成情况及项目年度验收要点完成进度几个方面进行了汇报。汇报同时，质量保证中心就此次“双高”平台填

报过程中所产生的问题，如印证材料缺失、佐证材料不规范等现象进行了诊断分析，并提出了相应的填报注意事项。

在听取了质量保证中心的汇报之后，校纪检委副书记李少文发表意见。李少文指出，“双高”建设工作室学校近几年最重大的工作之一，学校各级各部门都应当全力以赴、共同协作建“双高”。现在各项项目的建设进度和完成情况与学校的要求和计划还有一定的差距，面对这样的情况，李少文提出三点要求：一是各项目负责人、团队要加强与质量保证中心的沟通和协作，确保各负责人对项目的进度把握准确，能在过程中及时查明问题并积极解决；二是要集中团队力量、集体攻关，加快建设进度、加大推进力度，力争按时保质保量完成计划工作；三是要提升认知、提高效率，各级各部门要高度重视，统筹安排建设工作。



**校纪检委副书记李少文发言**

随后，各个项目负责人一一发言。他们进一步说明了项目建设进度情况，对目前的过程管理及下一步的工作安排进行了简单汇报；同时也就建设过程中遇到的一些问题和新情况也做了说明。

副校长潘丽芬在听取了各方发言之后，提出重要意见。她强调学

校的“双高”建设一定要以目标为导向，要有长远的眼光。“十四五”规划和学校的“双高”建设是我校力争建立职业大学的重要“引擎”。就目前各项目负责人反馈的一些问题和困难，副校长潘丽芬提出要处理好“三个关系”，即处理好常规工作与“双高”建设工作的关系；处理好自立与借力的关系；处理好长远规划与近期目标之间的关系。



**副校长潘丽芬提出处理好“三个关系”**



**校党委副书记李炳昌做总结发言**

会议最后由校党委副书记李炳昌做总结发言。他强调学校的高质量发展思想和理念要通过学校的“双高”来落实。学校是我们服务社会、服务区域发展的重要、主要平台，为了加快落实“双高”建设，

基础建设工作还需进一步抓紧。最后他提出三点工作要求：一是要抓实项目的整体推进工作，做到任务的合理规划、安排；二是要抓牢标志性成果的突破工作；三是要抓住职业教育发展的新机遇。以更高的认知、眼光指导工作，以创新、拼搏的精神建“双高”。

摄影：张星 撰稿：杨雪