

贵阳幼儿师范高等专科学校质量监控评价中心

质量工作简报

2023 年 5 月15日

2023 年第 08 期

省级“双高计划”质量管理信息平台建设研讨

进一步推进我校省级“双高计划”建设目标高质量完成，强化质量优先，聚焦质量立本的目标追求。质量监控评价中心为保障“双高计划”顺利完成，凸显过程监控和管理。特联合学校信息与网络中心，开发和升级“双高计划”指标追踪平台。本次“双高计划”建设指标追踪平台主要立于当前“双高计划”未完成指标追踪开启的特殊平台。命名为“双高计划”目标冲刺行动。



研讨交流

在平台搭建的过程中，为了有效实现实时跟踪和数据更新，实现数据汇总和整体预览功能，凸显数据的有效性和迅捷性，质

量监控评价中心与信息中心多次教研和商议，在不断印证和反复实操的过程中，最终将“冲刺”平台建设完成，并在5月15日正式启动运行。

本次平台建设，主要实现三大上报通道，一是项目负责人填报未完成指标填报通道，二是填报日常重点工作并支撑“双高建设”指标通道，三是既是支撑双高建设又是完成指标建设。通过不同通道提交材料，形成不同的资源汇聚，保障“双高”建设顺利推进。同时，各项目提交的资料和数据将不断清空指标，最终以平台清空为基础，推动整个“双高计划”顺利完成。

在“双高目标”冲刺建设的推进中，采取“四导向-三三制”的原则，即以目标、问题、过程、成果为导向；以校级领导、职能部门、系部进行分层分级管理。目标为导向。清标中以学校层面指标32项，学前群6项，养老群5项为清标目标。以问题为导向。聚焦两个改进和三个分解：根据去年建设中存在的问题，进一步完善制度建设和创新组织方式。各项目负责人以半年为基础，把清标行动做时间分解，任务分解到每月，形成月成果，同时责任分解落实到人。以过程为导向。强化负责人月填报，平台及时做月盘点，清点未完成指标，负责人做到心中有数，强化月监控。质监中心做到过程监控，及时发现问题并提出改进建议。以成果为导向。聚焦两类成果：一是以预计完成的成果倒推施工路径，二是以三年最终完成的标志性成果和一般性成果。强化存量高质量完成，凸显增量持续增长，并作为各项目建设质量重要的评价指标之一。

省级“双高计划”建设目标冲刺行动平台建设不仅是“双高计划”建设的必然发展，更是学校建设质量监控的又一途径，通过平台监控，数据汇总，实现数据与现实的时时链接，最终推动整

个“双高”计划的高质量完成。

撰稿：张 星

审稿：张琬婧