

贵阳幼儿师范高等专科学校质量监控评价中心

筑幼高专质监中心〔2026〕3号

2026年省级“技能贵州”在建项目 2月建设推进情况反馈

为进一步强化项目建设过程管理，提高专项资金使用效益和建设成效，牢固践行“花钱必问效、无效必问责”的工作原则，确保项目建设高质量完成，质量监控评价中心根据《省级“技能贵州”项目建设监控方案》管理要求，对仍在建设期的8个项目2月任务推进情况进行检查。现将监控情况反馈如下。

一、总体情况

目前学校省级“技能贵州”在建项目8个。从2月调度情况看，各项目总体有序推进，但进展不一。国际交流示范校、早期教育名师工作室2个项目，资金使用率100%；《智慧健康养老服务与管理》重点专业项目资金使用率为64.7%；其余5个项目资金使用率偏低或尚未启动采购，需加快进度。

二、项目平台填报与资金使用情况

序号	项目名称	负责人	平台填报情况	备注
1	国际交流示范校	文佳	已填报完成，资金使用100%。	
2	早期教育名师工作室	刘黎	已填报完成，资金使用100%。	
3	学前教育名师工作室	刘腾龙	未填报 资金使用12%	
4	《智慧健康养老服务与管理》重点专业	王婷	未填报 资金使用51.7%	
5	贵州智慧社区服务行业产教融合共同体	刘本英	未填报 资金使用0%	已完成市财政财评，开始走采购流程
6	舞蹈表演专业教学资源库	孙进	未填报 资金使用0%	预计3月完成30%
7	幼儿园班级管理(核心课程)	孔霞	资金使用0% 未填报	已进入采购流程
8	《美术教育》重点专业	皮君	资金使用0% 已填报	正在资料准备

三、项目整改意见

根据本次调度情况提出以下工作要求，请各项目负责人对照落实：

1.严格落实平台填报要求，确保信息同步

根据学校项目办要求，所有在建项目须定期在系统填报建设进展。目前仍有5个项目未完成填报工作，请项目负责人务必于3月20日前完成填报工作，后续每月调度后同步更新平台信息，确保线上线下进度一致。（责任人：刘腾龙、王婷、刘本英、孙进、孔霞）

2.加快推进资金使用进度，保障资金执行效率

针对当前资金执行率低于50%的项目，请项目负责人认真分析滞后原因，制定切实可行的推进措施，倒排工期、明确节点，加快采购流程和资金支付进度，确保5月底前资金使用率达到50%以上。质监中心将每月跟踪通报资金执行情况。（责任人：刘腾龙、刘本英、孔霞、皮君）

3.强化项目过程管理，确保按时高质量完成

各项目负责人要认真对照建设任务书和进度安排，逐项梳理未完成的任务内容，按月细化任务分解，确保任务有人落实、做有实效。（责任人：全体项目负责人）

请各项目所在部门切实履行主体责任，加强对项目建设的指导与督促，质监中心将持续开展月调度工作，对推进不力、进展滞后的项目进行重点跟踪。

附件：“技能贵州”项目2月调度情况统计



贵阳幼高专省级“技能贵州”项目2月调度情况统计表

序号	项目名称	负责人	当月资金使用情况	当月任务建设进展及成果	存在问题	下月计划	监控建议
1	国际交流示范校	文佳	本月资金预计使用5万元，累计使用资金执行率100%	1.案例援助共生：中柬职教“织网”赋能0-6托育一体发展实践）入选贵州省2025最靓职教事。 2.完成我校教师赴印尼、巴黎组团任务申报，申报中印尼国际产教融合英才计划。 3.启动中国—东盟幼儿教师语言领域教学设计大赛评审。	暂无	1.印尼团及巴黎团出访 2.与印尼合作方初步达成协议	持续推进
2	早期教育专业名师工作室	刘黎	累计资金完成率100%	项目建设资料梳理	无	项目建设成果收集与梳理	及时梳理建设过程材料，为验收做好准备。
3	学前教育名师工作室	刘腾龙	2月支出论文发表费6000元；累计使用6万元，执行率12%。 说明：年度计划支付专著出版费36万元，剩余资金用于成员外出学习、论文发表、成果宣传辐射与培训、教学成果奖培育。	1.完成《贵州幼儿园适应性发展课程体系构建与实践》书稿修改，计划3月底支付资金3万元，6月支付5.5万元。 2.《数字化时代的幼儿社会性学习》等3本专著正在撰写中。	专著需完稿并经学术委员会审核后走申购流程，影响资金执行率；其中2本专著计划5月完稿，1本计划9月完稿。	采购学习资料；安排教师外出培训并备赛。	强化项目建设成效，提升资金使用效率。
4	《智慧健康养老服务与管理》重点专业	王婷	本月计划使用13万元，累计使用64.7万元，执行率64.7%。	1.完成两间适老化实训室改造。 2.课程资源建设完成首次付款，且完成微课部分录制。 总任务完成率65%。	寒假期间学校与中标公司均放假，部分工作无法推进。	完成剩余微课录制	持续做好项目跟进建设，为下半年验收做好准备。

5	贵州智慧社区服务行业产教融合共同体	刘本英	已完成市财政财评，开始走采购流程。	1.与牵头企业商议全年的工作计划； 2.实体化运作持续推进； 3.整合共同体资源商议贵州省职业院校技能大赛省赛技术支持。	无	共同体年度工作计划细化	做好项目跟进，提高资金使用效率。
6	舞蹈表演专业教学资源库	孙进	本月向财务申请用款资金29.90625万元，待财务通知报账，资金执行率30%。	1.完成协议签订。 2.完成6门课程录制。 3.完成资源库平台搭建； 任务完成率50%。	暂无	推进数字化教材出版； 完成剩余6门课程录制； 开展平台资源上传与优化调整。	跟进项目进展，确保资金规范使用。
7	幼儿园班级管理（核心课程）	孔霞	本月资金使用0万元；3月完成采购前期资料准备，项目处于财政预算评审及采购挂网筹备阶段，未达到资金支付条件。	1.完成项目资产配置。 2.完成实施方案及资料准备，召开校内决策会议。 3.向市财政预算评审中心报送材料，完成学校项目管理平台填报。 4.完成采购前期资料准备。	项目进度较原计划稍缓，暂未签订采购合同，资金无法支付。	1.完成采购文件准备并挂网； 2.签订合同，启动项目建设	跟进项目采购。
8	《美术教育》重点专业	皮君	本月及累计资金使用均为0，执行率0	1.提交预算编制并等待反馈； 2.与后勤沟通拟写采购文件并收到反馈； 3.完成《专项项目建设申报书》撰写； 4.完成实训室项目平台资料填报； 5.修订2025级人才培养方案，组织修订2门专业课程课程标准，完成1个人才培养改革教学案例。	需加快各项审批流程	1.启动2门核心课程校企共建，拟写微课脚本20条、动画脚本5条，完成课程思政案例2个； 2.制定美育技能职业能力测评（职前版）方案与标准，建立测评题库； 3.推进资金合理配置与使用。	跟进项目采购。