

# 贵阳幼儿师范高等专科学校

筑幼高专发〔2020〕80号

## 关于印发《贵阳幼儿师范高等专科学校 申报省级高水平高职学校工作方案》的通知

各处（室）、系（部）、中心：

《贵阳幼儿师范高等专科学校申报省级高水平高职学校工作方案》已经学校研究同意，现予印发，请遵照执行。

贵阳幼儿师范高等专科学校

2020年5月25日

# 贵阳幼儿师范高等专科学校 申报省级高水平高职学校工作方案

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作全面贯彻落实国务院《国家职业教育改革实施方案》（引领），以“双高计划”建设为指南，以《贵州省职业教育兴黔富民行动建设项目（2020-2022年）》为抓手，紧密围绕推进我省三大战略行动，坚持立德树人和培育工匠精神，准确科学把握我校未来五年的发展方位，结合学校发展目标和建设优势进行申报。

## 二、工作推进

### （一）顶层谋划、动员部署

#### 1. 4月，成立领导小组

组 长：张 曦、贺永琴

副组长：唐 天、李炳昌、赵雅卫、翟理红

工作小组：成立由质保中心牵头，从教务处、实训中心、后勤处、四系两部抽调老师组成省级双高计划建设工作小组，负责材料撰写协助、材料校对协助、培训指导协助、宣传报道协助、后勤服务协助等若干小组。

### （二）统一思想、明确目标

1. 5月-6月，各部门负责人带领本部门全体人员认真学习《国家职业教育改革实施方案》《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《贵州省推进教育现代化建设特色教育强省实施纲要（2018-2027年）》以及《贵州省职业教育兴黔富民行动建设项目（2020-2022年）》等重要文件。各部门负责人要认真领会精神，厘清工作思路，规划工作目标，制定工作计划，创新工作方法，落地工作成效。

（文本：各部门线上+线下学习简报或专题研究本部门目标、计划、措施等会议纪要，各部门负责人）

2.4月13日，学校启动《贵州省职业教育兴黔富民行动建设项目》（第一轮）申报工作。

（文本：校长办公会会议纪要、学校红头文件《贵阳幼专实施兴黔富民行动计划项目申报工作方案》，质保中心）

3.5月11日，完成兴黔富民行动计划项目（第一轮）申报校内评审工作。

（文本：参评项目申报书及建设方案、校内评审会日程及简报，质保中心）。

4.5月21日，依据教育部、贵州省有关“双高计划”建设文件精神，拟定《申报省级高水高职学校工作任务分解表》《工作进度表》《关于开展省级优质高职院校建设项目预验收工作安排》提交校长办公会审议。

（文本：《申报省级高水高职学校工作任务分解表》《工作进度表》《关于开展省级优质高职院校建设项目预验收工作安排》，质保中心）。

5.5月24日，学校完成兴黔富民行动计划项目（第一轮）申报评审及提交工作。

（文本：各项目申报书及建设方案、教务处、质保中心）。

6.8月25日，组织完成省级示范性职业教育集团（联盟）、省级高水平专业化产教融合实训基地的申报工作。

### （三）分解任务、着手撰写

1.5-6月，各相关部门着手撰写双高计划申报必选和自选项目的建设方案、任务书。

2.6月，根据疫情形势，外请专家进校全员培训。全面提升学校技术技能人才培养和科技创新服务的能力。

3.6月，子项目SWOT分析，制定子项目具体目标。

4.6-7月，相关部门完成子项目建设方案讨论稿。同步编制省级高水平高职学校申报建设方案（完整版）

（四）深入讨论、专家论证

1.8月15日，组织校内专题子项目建设方案讨论。

（同步完成子项目任务书、相关支撑材料）

2.9月20日，组织校内专题子项目建设方案讨论。

同步编制省级高水平高职学校申报建设任务书（完整版）

3.9月30日，专家指导修改完善（专家两轮指导），形成修订稿。

4.10月10日，专家第三轮指导，形成定稿。

（五）修改完善、完成报送

1.10月16日，相关部门报送子项目建设方案、建设任务书以及印证材料的胶装版。

2.10月20日，准备报送省厅。

附件：1.《贵阳幼儿师范高等专科学校实施贵州省兴黔富民行动计划工作推进表》

2.《贵阳幼儿师范高等专科学校申报省级高水平高职学校建设方案任务分解表》

---

抄送：校党委办公室、组织人事部、宣传部、纪检监察室

---

贵阳幼儿师范高等专科学校

2020年5月25日印发

---

共印15份