

贵阳幼儿师范高等专科学校质量监控评价中心

筑幼高专质监中心〔2025〕08号

关于落实《贵州省教育厅办公室关于做好2025年贵州省职业教育有关项目验收及复评工作的通知》的工作安排

各项目牵头部门、系部及项目负责人：

根据《贵州省教育厅办公室关于做好2025年贵州省职业教育有关项目验收及复评工作的通知》文件要求，省教育厅启动“技能贵州行动计划项目”“兴黔富民行动计划项目”的验收及复评工作。我校共有10个项目需在2025年开展验收，为保障验收工作高质量推进和顺利完成，现将具体工作安排如下：

一、工作要求

1. 强化领导管理

贯彻落实项目负责制，项目所属职能部门、系部积极指导和督促项目负责人及其团队高质量推进项目验收资料准备、提交及其现场评审工作。

2. 强化质量为先

各项目负责人积极调动团队资源，组建项目验收专班，统一规划、协调，根据项目验收资料提交要求，高质量撰写验收报告、项目资金绩效自评报告表、及其佐证材料准备。

二、验收时间

根据省厅要求，本年度验收时间分为上半年和下半年两个时段，上半年 5 月 12 日开始提交材料，下半年 10 月 13 日开始提交资料。（具体各项目验收时间安排详见省厅文件）

三、验收材料

各项目验收在规定时间内登录“贵州省职业教育项目管理”平台提交材料。

（网址

<http://guizhou.icve.com.cn/project/home.html>）

材料包含：一是项目总结报告：建设概述、完成情况、建设成效、资金使用情况（包含：立项资金是否拨付到位、是否全部使用）等，字数 3000 字以内；二是项目佐证材料（具体要求详见省厅文件附件 2），须有封面目录，建议摘取建设中重要的佐证材料合成一本，页码不超过 200 页，不超过 200MB；三是项目资金绩效自评报告表（具体要求详见省厅文件附件 3），页码不超过 100 页。自评报告表和佐证材料封面加盖学校公章。

四、学校验收项目汇总

本年度我校共 10 个项目需验收，上半年 6 个，下半年 4 个，详情如下：

序号	立项时间	项目名称	建设期	牵头部门	负责人	验收时间	备注
1	2022年12月	“三教”改革示范校	2年	教务处	潘丽芬	2025年 上半年	
2	2022年12月	婴幼儿托育生产性产教融合实训基地	2年	社工系	杜李梦丝		
3	2022年12月	学前教育省级教师教学创新团队	2年	学早系	杨丽		
4	2022年12月	社区教育示范基地	2年	社工系	何凡		
5	2023年12月	省级优质课程学前教育学	2年	教务处	游佳		
6	2021年8月	自闭症儿童教育康复产教融合实训基地	2年	学特系	景龙泉		
7	2023年10月	中小学生职业体验基地	3年	实训中心	李华荣	2025年 下半年	
8	2023年10月	中高协同发展示范校	2年	招就处	赵雅卫		
9	2023年12月	社区教育示范基地(贵阳南明区益老社会工作服务中心)	2年	社工系	汪慧萍		
10	2024年12月	省级一流核心课程	1年	教务处	岑秀华		

五、重点提示

1. 2025 年上半年验收的项目，请于 4 月 29 日中午 12:00 提交项目总结报告和项目资金绩效自评报告表至方银辉老师处（OA 系统提交）；5 月 6 日专家进行第一次指导与反馈，各项目按照反馈意见进行修改完善；5 月 9 日进行专家第二次指导。

2. 请所有项目负责人认真研读《贵州省教育厅办公室关于做好 2025 年贵州省职业教育有关项目验收及复评工作的通知》中的验收要求，积极做好项目验收工作安排。

3. 根据要求，所有项目资料最终由项目负责人在规定时间内登录指定平台进行资料上传，质量监控评价中心负责账号申请。

附件：贵州省教育厅技能贵州项目验收、复评文件包

